	No.PR.3.4-V0 Prosedur Pengelolaan Proyek Non-PBL	SHILAU	DIR
		22 Maret 2022	

1. Tujuan


- Mengelola produk Non-PBL


2. Ruang Lingkup

- Mengidentifikasi kelayakan proyek
- Menyusun rencana pelaksanaan proyek
- Menandatangani perjanjian pelaksanaan proyek
- Melaksanakan dan memonitoring kegiatan proyek

Controlled

3. Uraian Prosedur
 Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.3.4-V0 Prosedur Pengelolaan Proyek Non-PBL	SHILAU	DIR
		22 Maret 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Shilau mengidentifikasi kelayakan proyek	Melakukan identifikasi apakah proyek dapat dikerjakan Bersama Wakil Shilau, Chief Project Officer, dan Ketua Jurusan
Kepala Shilau melakukan negosiasi	Didampingi CPO
Kepala Shilau menandatangani kontrak	Jika kontrak dengan Politeknik, maka penandatanganan kontrak oleh Direktur
B.2.1.1.c	Polibatam menetapkan:#) Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi minimal 1 per 3 tahun.
B.3.1.1.a	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan=
B.3.1.1.c	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: Pemanfaatan teknologi tepat guna

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	-	-	-	-